

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
BAGIAN HUKUM

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.320.500	26,06	22,76	3,30	77.217.500	26,06	40.802.000	13,77	12,29					
1.1	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.700.000	24,99	24,99		13.425.000	25,00	8.950.000	16,67	8,33					
1.1.1	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.700.000	24,99	24,99		13.425.000	25,00	8.950.000	16,67	8,33			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan belanja honorarium terkait dengan pelaksanaan administrasi tugas ASN telah dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari Faktor Penghambat: kegiatan berjalan, namun hanya berlum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
1.2	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.913.000	25,30	21,63	3,67	45.762.500	25,30	20.487.500	11,32	13,98					
1.2.1	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.056.500	39,68	34,00	5,68	15.500.000	39,69	5.500.000	14,08	25,61			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 7 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan telah dilaksanakan berupa belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan komputer Faktor Penghambat: kegiatan belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan	
1.2.2	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.232.000	24,75	24,75		800.000	24,75	0	0,00	24,75			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan berupa penyediaan alat dan bahan untuk kegiatan kantor dalam proses pelaksanaan Faktor Penghambat: kegiatan terlaksana Faktor Pendukung: kegiatan terlaksana	
1.2.3	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.815.000	14,70	11,20	3,50	3.500.000	14,70	1.000.000	4,20	10,50			1. Jumlah Cetakan : jenis dari 3 jenis 2. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 12 Paket 3. Jumlah Penggandaan : lembar dari 85000 lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan penggandaan antara lain materi rapat koordinasi telah dilakukan Faktor Penghambat: kegiatan telah dilaksanakan, namun ber ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan dilaksanakan	
1.2.4	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6,30	6,30		375.000	6,25	375.000	6,25				1. Jumlah Buku PUU : buku dari 6 buku 2. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 27 Dokumen 3. Langganan Surat kabar : bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja langganan surat kabar berjalan sesuai dengan rencana Faktor Penghambat: langganan surat kabar dilaksanakan namun belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														dari 12 bulan	
1.2.5	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.900.000	12,07	9,00	3,07	350.000	12,07	250.000	8,62	3,45			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan fasilitasi tamu dilaksanakan Faktor Penghambat: langganan surat kabar dilaksanakan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan
1.2.6	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.522.000	23,38	20,00	3,38	24.200.000	23,38	12.325.000	11,91	11,47			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 12 Laporan 2. Jumlah perjalanan dinas : orang dari 180 orang 3. Jumlah tamu : orang dari 250 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan dilaksanakan terdiri atas belanja alat/bahan kegiatan kantor, rapat koordinasi, dan belanja perjalanan dinas Faktor Penghambat: sub kegiatan rapat koordinasi beberapa belum terSPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan
1.2.7	4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.200.000	50,00	50,00		600.000	50,00	600.000	50,00				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan penatausahaan arsip dinamis telah dilaksanakan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: sub kegiatan rapat koordinasi beberapa belum terSPJkan
1.2.8	4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.187.500	36,84	36,84		437.500	36,84	437.500	36,84				1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan SPBE, sebagian telah terSPJkan Faktor Penghambat: sebagian telah ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan
1.3	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.210.000	21,78	21,78		3.530.000	21,78	3.530.000	21,78					
1.3.1	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.210.000	21,78	21,78		3.530.000	21,78	3.530.000	21,78				1. Jumlah alat kebersihan : jenis dari 5 jenis 2. Jumlah ATK : jenis dari 25 jenis 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 4 Laporan 4. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor : jenis dari 5 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga telah dilaksanakan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: kegiatan berjalan sesuai perencanaan
1.4	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	45.497.500	31,87	25,00	6,87	14.500.000	31,87	7.834.500	17,22	14,65				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Pemerintahan Daerah													
1.4.1	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.497.500	31,87	25,00	6,87	14.500.000	31,87	7.834.500	17,22	14,65			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan belanja bahan-bahan bakar minyak dan pembayaran pajak, bea telah dilaksanakan Faktor Penghambat: kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan, namun belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.035.401.500	29,10	18,56	10,54	302.397.000	29,21	152.157.500	14,70	14,51				
2.1	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.035.401.500	29,10	18,56	10,54	302.397.000	29,21	152.157.500	14,70	14,51				
2.1.1	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	201.900.000	40,74	25,00	15,74	81.800.000	40,52	36.362.500	18,01	22,51			1. jumlah kajian NA : dokumen dari 1 dokumen 2. Jumlah Peraturan Bupati : dokumen dari 150 dokumen 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun : Dokumen dari 660 Dokumen 4. Jumlah publik hearing raperda : angkatan dari 4 angkatan 5. Jumlah publikasi raperda : tayang dari 2 tayang 6. jumlah raperda : dokumen dari 12 dokumen 7. Jumlah SK : dokumen dari 500 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan rapat koordinasi penyusunan produk hukum dan aktivitas lapangan telah dilaksanakan Faktor Penghambat: adanya beberapa kegiatan yang belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan
2.1.2	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	558.201.500	24,58	17,00	7,58	138.747.000	24,86	99.200.000	17,77	7,09			1. jumlah bantuan hukum litigasi : kasus dari 5 kasus 2. jumlah bantuan hukum non litigasi : kasus dari 5 kasus 3. Jumlah embrio kadarkum : kelompok dari 4 kelompok 4. Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum : Kasus dari 10 Kasus 5. Jumlah laporan ranham : tahun dari 1 tahun 6. jumlah pendampingan hukum warga miskin : kasus dari 5 kasus	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan penguatan hukum di beberapa Kelurahan telah dilaksanakan dan belanja alat tulis kantor juga telah dilaksanakan Faktor Penghambat: masih adanya beberapa kegiatan yang belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
															7. jumlah penyuluhan hukum : angkatan dari 4 angkatan	
2.1.3	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	275.300.000	29,73	17,00	12,73	81.850.000	29,73	16.595.000	6,03	23,70			1. Jumlah pendokumentasi produk hukum : dokumen dari 650 dokumen 2. jumlah penerbitan LD : eksemplar dari 150 eksemplar 3. Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi : Dokumen dari 660 Dokumen 4. pembinaan petugas JDI : orang dari 100 orang 5. Sosialisasi produk hukum : orang dari 200 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan dilaksanakan berupa rapat koordinasi terkait dengan JDIH dan aktifitas lapangan dilakukan beberapa kali Faktor Penghambat: kegiatan lapangan ada beberapa yang belum terSPJkan Faktor Pendukung: kegiatan berjalan	
3	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	383.024.000	5,42	3,56	1,86	20.750.000	5,42	10.970.000	2,86	2,56					
3.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	383.024.000	5,42	3,56	1,86	20.750.000	5,42	10.970.000	2,86	2,56					
3.1.1	4.01.04.5.01.05	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	227.334.000	9,13	6,00	3,13	20.750.000	9,13	10.970.000	4,83	4,30			1. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan terlaksana terkait dengan penyusunan rancangan produk hukum melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Faktor Penghambat: masih adanya beberapa kegiatan belum terSPJkan Faktor Pendukung: kegiatan tetap dilaksanakan	
3.1.2	4.01.04.5.01.08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	155.690.000	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan : Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan pengawasan belum dilaksanakan Faktor Penghambat: belum dilaksanakan karena anggaran kas terdapat pada triwulan II Faktor Pendukung: kegiatan belum dilaksanakan		
Jumlah			1.714.746.000	23,29	15,94		400.364.500	23,35	203.929.500	11,89						