

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	187.700.000	3,20	3,20	0,00	5.750.000	3,06	0	0,00	3,06				
2.1.1	4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	105.700.000	5,68	5,68	0,00	5.750.000	5,44	0	0,00	5,44	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - melaksanakan kegiatan Koordinasi Identifikasi Regulasi Pengaturan Kalurahan - melakukan koordinasi dengan pemerintah kalurahan maupun instansi vertikal terkait dengan peraturan di bidang kalurahan Faktor Penghambat: kegiatan terlaksana namun belum ter-SPJkan Faktor Pendukung: koordinasi internal Bagian Hukum dan eksternal dengan perangkat daerah terkait
2.1.2	4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	82.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: kegiatan belum dilaksanakan karena angkas terdapat pada bulan Agustus Faktor Pendukung: koordinasi internal Bagian Hukum dan koordinasi eksternal
Jumlah			810.354.483	24,09	19,01		194.689.956	24,03	44.695.006	5,52					